
Solid Surface osakonna võimsuse info
Vaba võimsus käesoleval nädala 80 tunde

Võimsuse vajadus käesoleval nädalal 19 tunde

Käesoleval kuul planeeritud saadaolev võims
132 tunde

Käesoleval kuul vajaminev võimsus 33 tunde

Järgmisel kuul planeeritud saadaolev võimsus
161,6 tunde

Järgmisel kuul vajaminev võimsus 74 tunde

Kõikide tellimuste tegemiseks vaja 146,78 tunde

Töö jätkuvus (2 inimest) 9,2 päeva

Töö jätkuvus (2 inimest) 1,8 nädalat

Kokku valamata 693,0 tk

Valumarmor osakonna võimsuse info
Vaba võimsus käesoleval nädala 160 tunde

Võimsuse vajadus käesoleval 
nädalal 117 tunde

Käesoleval kuul planeeritud 
saadaolev võimsus

324 tunde

Käesoleval kuul vajaminev 
võimsus 212 tunde

Järgmisel kuul planeeritud 
saadaolev võimsus

609,6 tunde

Järgmisel kuul vajaminev 
võimsus 143 tunde

Kõikide tellimuste tegemiseks 
vaja 279,05 tunde

Töö jätkuvus (6 inimest) 5,8 päeva

Töö jätkuvus (6 inimest) 1,2 nädalat

Kokku valamata 404,0 tk
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